## Dagbok Projekt 2 - Portfolio

- 15/5-2023 Projektet startar och planering av plattform, och design påbörjas, samt första delen av koden.påbörjas
- 16/5-2023 Designen är fortfarande inom både planering samt i början av produktion, jämför andra portfolios för att skapa idéer och kod fortsätter.
- 17/5-2023 Provar både react samt asp.net razor pages och producerar inom båda områden för att jämföra vilken portfolio som kan bli bättre.
- 18/5-2023 Beslutar att göra en "single-page-application", trimmar C# projektet och försöker koppla ihop både asp.net med react.
- 19/5-2023 Asp.net med react.js når inga framsteg och jag beslutar att göra inom C# och razor pages påbörjar skrivandet av designupplägget för single page application.
- 20/5-2023 Designen ligger som fokus och header och about me sida skapas tillsammans med css kod. minimal :root för css projektet läggs fram.
- 21/5-2023 HTML-kod för projektet skapas, css saknas.
- 22/5-2023 Css för projekt-sidan läggs till, många element ligger felaktigt och ska repareras.
- 23/5-2023 Reparerar delar av Css-stylingen och påbörjar contact-page tillsammans med formgivning.
- 24/5-2023 Påbörjar backend arbete med väder-api som strular samtidigt som frontend arbetet är i full gång med både contact-page samt testimonials.
- 25/5-2023 Hårt arbete med väder-api som inte fungerar, mycket problematik och felsökningar, lägger till nedladdning av cv.
- 26/5-2023 Väder-api kommer tillslut på plats, Css arbete fortsätter då styling behövs samt fortsatt arbete med testimonials. Början på rest-api kommer igång.
- 27/5-2023 Fortsatt arbete som blir klart, dock utan innehåll (404-status-kod), slutarbete med testimonials samt implementering av diverse design element exempelvis bilder.
- 28/5-2023 "Operation Health", jobbar med att finslipa och justera småsaker, gör klart projekt-sidan med bilder samt länkar till repos/github. Arbete med rest-api fortsätter att försöka lägga till innehåll